

องค์การบริหารส่วนตำบลอย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลอย	1	20	4	18,000.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	2	30	3	18,000.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	3	8	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	7	2	2,000.00	0.00	0.00	28.57	0.00
รวม		65	9	46,000.00	0.00	0.00	13.85	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
20	18,000.00	30	18,000.00	8	8,000.00	7	2,000.00	65	46,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
20	0.00	30	0.00	8	0.00	7	0.00	65	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	18,000.00	0.00	0.00
มติที่ 2	18,000.00	0.00	0.00
มติที่ 3	8,000.00	0.00	0.00
มติที่ 4	2,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มติ	46,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
15	65	0	1	9	0	63.33	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2567