

องค์การบริหารส่วนตำบลอย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลอย	1	15	5	23,000.00	0.00	23,000.00	33.33	100.00
	2	22	20	12,000.00	0.00	12,000.00	90.91	100.00
	3	5	1	20,000.00	0.00	20,000.00	20.00	100.00
	4	7	4	5,000.00	0.00	5,000.00	57.14	100.00
รวม		49	30	60,000.00	0.00	60,000.00	61.22	100.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
15	23,000.00	22	12,000.00	5	20,000.00	7	5,000.00	49	60,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
15	0.00	22	0.00	5	0.00	7	0.00	49	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	23,000.00	0.00	23,000.00
มติที่ 2	12,000.00	0.00	12,000.00
มติที่ 3	20,000.00	0.00	20,000.00
มติที่ 4	5,000.00	0.00	5,000.00
รวม 4 มติ	60,000.00	0.00	60,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
15	49	10	19	30	0	100.00*	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566